

■ Test ve Muayene Tabloları:

(tests) - Genel test bilgileri

# 🖺 İŞİTME MERKEZİ WEB SİSTEMİ - KAPSAMLI TO-DO LİSTESİ

#### **OPERATE 1: PROJE PLANLAMA VE HAZIRLIK (4-6 Hafta)**

1.1 İş Analizi ve Gereksinim Toplama
Mevcut işitme merkezi operasyonlarının detaylı analizi
Odyolog, sekreter, tekniker ile birebir görüşmeler
Hasta kayıt süreçlerinin haritalandırılması
☐ Test uygulama ve raporlama süreçlerinin analizi
☐ Cihaz satış ve takip süreçlerinin incelenmesi
Mevcut kağıt formlarının dijital dönüşüm analizi
Rakip odyoloji yazılımlarının incelenmesi
Sektörel standartların araştırılması
MVP (Minimum Viable Product) kapsamının belirlenmesi
Proje bütçesi ve zaman planının oluşturulması
1.2 Takım ve Roller
Proje yöneticisi atanması
☐ Backend developer atanması
Frontend developer atanması
UI/UX designer atanması
Database specialist atanması
■ QA tester atanması
DevOps engineer atanması
KVKK uzmanı danışmanlık alınması
PHASE 2: VERİTABANI TASARIMI VE MİMARİ (3-4 Hafta)  2.1 Gelişmiş Veritabanı Yapısı
■ Hasta Yönetimi Tabloları:
patients - Temel hasta bilgileri
patient_documents - Hasta belgeleri ve fotoğraflar
patient_history - Hasta geçmişi ve notlar
emergency_contacts - Acil durumlar için yakın bilgileri

audiometry_tests - Odyometri sonuçları (sağ/sol kulak ayrı)
tympanometry_tests - Timpanometri sonuçları
speech_audiometry - Konuşma odyometrisi
test_equipments - Test cihazları ve kalibrasyonları
calibration_records) - Kalibrasyon kayıtları
Randevu Sistemi Tabloları:
appointments - Randevu bilgileri
appointment_reminders - Hatırlatma ayarları
waiting_list - Bekleme listesi
cooms - Muayene odası yönetimi
Cihaz ve Stok Yönetimi:
devices) - İşitme cihazları
device_transactions - Cihaz işlem geçmişi
device_programming) - Cihaz programlama kayıtları
warranty_tracking) - Garanti takip sistemi
accessories - Aksesuar ve sarf malzeme
stock_movements - Stok hareketleri
suppliers - Tedarikçi bilgileri
Finansal Tablolar:
invoices - Fatura bilgileri
payment_plans) - Taksit planları
insurance_claims - Sigorta işlemleri
commission_tracking - Komisyon hesapları
refunds_exchanges - lade ve değişim kayıtları
Kullanıcı ve Güvenlik:
users - Sistem kullanıcıları
user_roles - Rol tanımları
audit_logs - Sistem aktivite kayıtları
user_sessions - Oturum yönetimi
2.2 Veritabanı Optimizasyonu
Primary key ve Foreign key tanımları
☐ Index yapılarının kurulması
Database normalizasyonu (1NF, 2NF, 3NF)
Veri bütünlüğü kurallarının belirlenmesi
Backup stratejisinin planlanması
Test verilerinin oluşturulması

# Nacional Phase 3: BACKEND GELİŞTİRME (6-8 Hafta)

#### 3.1 API Geliştirme - Temel Modüller

3
$\hfill \square$ Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme:
☐ JWT token sistemi
Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC)
☐ Şifre sıfırlama sistemi
□ İki faktörlü doğrulama (2FA)
☐ Hasta Yönetimi API'leri:
☐ Hasta CRUD işlemleri
☐ Hasta arama ve filtreleme
☐ Hasta geçmişi görüntüleme
☐ Hasta belge yükleme sistemi
☐ Test Yönetimi API'leri:
☐ Test sonucu girme
Odyometri grafik oluşturma
☐ Test raporları PDF export
Test sonuçları karşılaştırma
Randevu Yönetimi API'leri:
Randevu CRUD işlemleri
Randevu çakışma kontrolü
Otomatik hatırlatma sistemi
☐ Bekleme listesi yönetimi
☐ Cihaz ve Stok API'leri:
Cihaz CRUD işlemleri
☐ Stok takip sistemi
☐ Kritik stok uyarıları
Tedarikçi entegrasyonları
☐ Finansal API'ler:
☐ Fatura oluşturma
□ Ödeme takibi
☐ Taksit planı yönetimi
Raporlama sistemi
3.2 Güvenlik ve Optimizasyon
SQL injection koruması
XSS ve CSRF koruması

Rate limiting implementasyonu
Veri şifreleme (encryption at rest)
API dokümantasyonu (Swagger/OpenAPI)
Unit testler yazılması
■ Integration testler
Performance testleri
PHASE 4: FRONTEND GELİŞTİRME (6-8 Hafta)
4.1 UI/UX Tasarım
Kullanıcı persona analizi
☐ Wireframe oluşturma (Figma/Adobe XD)
Responsive design planlaması
Erişilebilirlik standartları (WCAG 2.1)
Renk paleti ve typography seçimi
Component library oluşturma
4.2 Frontend Geliştirme - Modüller
☐ Dashboard ve Ana Sayfa:
Genel istatistikler
Günlük randevu listesi
Stok uyarıları
Hızlı erişim menüleri
☐ Hasta Yönetimi Sayfaları:
Hasta listesi ve arama
Hasta kayıt formu
Hasta detay sayfası
Hasta geçmişi görüntüleme
☐ Test Yönetimi Arayüzleri:
☐ Test Yönetimi Arayüzleri: ☐ Test sonucu giriş formları
☐ Test sonucu giriş formları
☐ Test sonucu giriş formları ☐ Odyogram görselleştirme

☐ Takvim görünümü

Randevu düzenleme

Randevu oluşturma modalı

Hatırlatma ayarları	
☐ Cihaz ve Stok Yönetimi:	
☐ Cihaz listesi ve detayları	
☐ Stok takip ekranları	
☐ Kritik stok uyarıları	
Cihaz programlama kayıtları	
☐ Raporlama Sayfaları:	
☐ Satış raporları	
☐ Hasta istatistikleri	
☐ Mali raporlar	
Custom rapor oluşturma	
☐ Admin Paneli:	
☐ Kullanıcı yönetimi	
☐ Sistem ayarları	
☐ Yedekleme işlemleri	
Audit log görüntüleme	
4.3 Progressive Web App (PWA)	
☐ Service worker implementasyonu	
Offline çalışma kapasitesi	
☐ Push notification sistemi	
App-like deneyim optimizasyonu	
PHASE 5: GÜVENLİK VE KVKK UYUMLULUĞU (2-3 Hafta)	
5.1 KVKK Uyumluluk	
☐ Veri işleme envanterinin çıkarılması	
☐ Açık rıza yönetim sistemi	
☐ Veri silme ve düzeltme prosedürleri	
KVKK uyumluluk belgesi hazırlanması	
☐ Veri koruma politikalarının yazılması	
5.2 Tıbbi Veri Güvenliği	
☐ HL7 FHIR standartlarına uyum kontrolü	
☐ Hasta veri şifreleme sistemi	
Erişim izinleri matrisi	
☐ Veri maskeleme implementasyonu	

Güvenli veri transferi protokolleri
5.3 Sistem Güvenliği
SSL/TLS sertifikası kurulumu
Firewall kurallarının belirlenmesi
☐ Intrusion detection sistemi
Automated backup sistemi
☐ Disaster recovery plani
6.1 Altyapı Kurulumu
Cloud sunucu konfigürasyonu (AWS/DigitalOcean)
Database sunucusu kurulumu
Load balancer yapılandırması
CDN entegrasyonu
SSL sertifikası otomasyonu
6.2 CI/CD Pipeline
Git repository yapılandırması
Automated testing pipeline
Staging environment kurulumu
Production deployment otomasyonu
Rollback mekanizması
6.3 Monitoring ve Logging
Application performance monitoring
☐ Error tracking sistemi
Log aggregation (ELK Stack)
Alerting sistemi
Health check endpoints
PHASE 7: TEST VE KALİTE KONTROL (3-4 Hafta)
7.1 Test Senaryoları
☐ Fonksiyonel Testler:
■ Hasta kayıt süreci testi

Randevu oluşturma testi
☐ Test sonucu girme testi
Cihaz satış süreci testi
Fatura oluşturma testi
Güvenlik Testleri:
Penetration testing
SQL injection testleri
Authentication bypass testleri
Data validation testleri
Performance Testleri:
Load testing (100+ eşzamanlı kullanıcı)
Stress testing
Database performance testi
API response time testleri
☐ Usability Testleri:
User acceptance testing
Accessibility testing
■ Mobile responsiveness testi
Cross-browser compatibility
7.2 Test Otomasyonu
■ Unit test coverage %80+
☐ Integration test suite
☐ End-to-end test senaryoları
Automated regression testing
PHASE 8: RAPORLAMA VE ANALİTİK (2 Hafta) 8.1 İş Zekası Modülleri
☐ Hasta Analitiği:
Yaş dağılımı raporları
u ias uguiiitti tapottatt
☐ İşitme kaybı istatistikleri
☐ İşitme kaybı istatistikleri ☐ Hasta kaynağı analizi
☐ İşitme kaybı istatistikleri
☐ İşitme kaybı istatistikleri ☐ Hasta kaynağı analizi ☐ Hasta memnuniyeti metrikleri
☐ İşitme kaybı istatistikleri ☐ Hasta kaynağı analizi ☐ Hasta memnuniyeti metrikleri ☐ Satış Analitiği:

■ Komisyon hesaplama raporları
Karlılık analizi
Operasyonel Raporlar:
Randevu doluluk oranları
☐ Test uygulama süreleri
Personel performans metrikleri
Stok devir hızı analizi
8.2 Dashboard ve Görselleştirme
■ Executive dashboard
Real-time metrikler
☐ Grafik ve chart komponenti
Export to Excel/PDF fonksiyonları
<ul> <li>PHASE 9: KULLANICIYA TESLİM VE EĞİTİM (2-3 Hafta)</li> <li>9.1 Kullanıcı Eğitimi</li> </ul>
Kullanım kılavuzu hazırlanması
□ Video tutorial oluşturma
Personel eğitim planı
Sistem yöneticisi eğitimi
☐ Troubleshooting rehberi
9.2 Go-Live Süreci
■ Mevcut verilerinin migration'ı
Kullanıcı hesaplarının oluşturulması
■ Production ortamında final testler
Soft launch (pilot kullanıcılarla)
■ Full production launch
9.3 Destek Sistemi
Help desk kurulumu
☐ Ticket sistemi aktifleştirme
■ 7/24 teknik destek planı
■ Bug tracking sistemi
User feedback toplama mekanizması

### 10.1 Düzenli Bakım ■ Haftalık sistem health check Aylık güvenlik güncellemeleri Çeyreklik performance analizi Yıllık security audit Düzenli backup kontrolü 10.2 Sürekli Geliştirme Kullanıcı geri bildirimlerinin değerlendirilmesi Yeni özellik taleplerinin önceliklendirilmesi ■ Teknoloji stack güncellemeleri API versiyonlama stratejisi Mobile app geliştirme planı 10.3 Entegrasyon Geliştirmeleri Dış Sistem Entegrasyonları: E-fatura sistemi entegrasyonu ■ SGK entegrasyonu Muhasebe programi entegrasyonu SMS gateway entegrasyonu Email marketing entegrasyonu ■ AI/ML Modülleri: Odyogram analizi için ML modeli Cihaz öneri sistemi Randevu optimizasyonu Hasta risk skorlama PROJE METRİKLERİ VE BAŞARI KRİTERLERİ **Teknik Metrikler** ■ %99.5 uptime hedefi <2 saniye sayfa yükleme süresi</p> ■ %80+ test coverage Zero security vulnerabilities

🔄 PHASE 10: BAKIM VE GELİŞTİRME (Sürekli)

< 100ms API response time</p>

İş Metrikleri
□ %95 kullanıcı memnuniyeti
□ %50 randevu no-show oranında azalma
□ %30 kağıt kullanımında azalma
☐ %25 operasyonel verimlilik artışı
ROI: 18 ay içinde yatırımın geri dönüşü
💰 BÜTÇE PLANLAMA
Geliştirme Maliyetleri
☐ Takım maliyeti hesaplama (6 ay)
Altyapı maliyetleri (cloud, domain, ssl)
Lisans maliyetleri (development tools)
☐ Third-party servis maliyetleri
☐ Danışmanlık giderleri (KVKK, güvenlik)
Operasyonel Maliyetler
Aylık hosting maliyetleri
☐ Maintenance ve destek maliyetleri
☐ Güvenlik auditing maliyetleri
☐ Backup ve disaster recovery maliyetleri
Legal compliance maliyetleri
Teknik Riskler
☐ Veri kaybı riski ve önlem planları
Security breach riski ve müdahale planı
Performance bottleneck riskleri
☐ Third-party dependency riskleri
☐ Scalability riskleri
İş Riskleri
☐ Kullanıcı adaptasyon direnci
☐ Yasal düzenlemeler değişimi
Rekabet riski analizi

■ Budget aşımı riskleri			
☐ Timeline gecikme riskleri			
✓ PROJE TAMAMLAMA CHECKLİSTİ			
Teknik Teslim			
☐ Tüm testler başarıyla geçildi			
Security audit tamamlandı			
Performance benchmarkları karşılandı			
Documentation tamamlandı			
Source code teslim edildi			
İş Teslimi			
☐ Kullanıcı eğitimleri tamamlandı			
Go-live başarıyla gerçekleştirildi			
Destek sistemleri aktif			
SLA anlaşması imzalandı			
Proje kapanış raporu hazırlandı			
PROJE DURUMU: S Planlanıyor			
SON GÜNCELLEME: [Tarih]			
TOPI AM GÖREV: [Savi]			

TAMAMLANAN: [Sayı]

DEVAM EDEN: [Sayı] 🔄

BEKLEYENLEr: [Sayı] 🔀